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• W dniu 15 lipca 2003 r.Zarząd Dróg Wojewódzkich                   
w Krakowie zawarł z Jednostką Projektującą „PROMOST 
CONSULTING” Umowę nr 80/2003/ZDW

• Umowa obejmowała wykonanie projektów budowlanych 
i wykonawczych budowy obejścia Zembrzyc w ciągu drogi i wykonawczych budowy obejścia Zembrzyc w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 956 Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

• Strony wspólnie ustaliły wynagrodzenie w kwocie                    
109 800,00zł brutto



• 22 kwietnia 2008r.uzyskano decyzję ustalającą lokalizację 
drogi (ULD) nr 2/08

• 21 sierpnia 2008r.do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie został złoŜony wniosek o wydanie decyzji                 
o udzieleniu pozwolenia na budowę w oparciu o w/w decyzję

• 8 grudnia 2008r.uzyskano pozwolenie na budowę nr 97/08 • 8 grudnia 2008r.uzyskano pozwolenie na budowę nr 97/08 
dla części inwestycji zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających (zgodnie z zakresem ULD)

Pozwolenie na budowę nie objęło (pomimo wniosku inwestora):
- włączenia obwodnicy do DK 28,
- fragmentów urządzeń obcych zlokalizowanych poza liniami 

rozgraniczającymi (ULD)  



Inwestor zobowiązany został przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie do podziału inwestycji na części 
jak na rysunku, czego skutkiem była konieczność 
wystąpienia o: 

1. Pozwolenie na budowę obwodnicy w liniach ULD, które 
uzyskano w grudniu 2008r (na mapie przy kolejnym slajdzie  
zaznaczone kolorem czerwonym)

2. Pozwolenie budowę na przebudowę drogi krajowej nr 28 –2. Pozwolenie budowę na przebudowę drogi krajowej nr 28 –
poza liniami ULD (kolor niebieski)

3. Zgłoszenie robót budowlanych na urządzenia kolidujące, 
znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi do Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w styczniu 2010r (kolor 
zielony)

4.  ZłoŜono wniosek o pozwolenie na budowę dla urządzeń 
podczyszczających, częściowo poza liniami ULD - trwa 
postępowanie (kolor brązowy)



PowyŜej przykładowy fragment przebiegu 
obwodnicy na włączeniu do drogi krajowej                  
z zaznaczonymi obszarami poszczególnych 
postępowań



W okresie pomiędzy zawarciem umowy                           
z Projektantem, a złoŜeniem wniosku o pozwolenie 
na budowę wprowadzono zmiany w następujących 

przepisach prawnych:

• W Prawie Budowlanym: 25 razy

• W Prawie Ochrony Środowiska: 40 razy • W Prawie Ochrony Środowiska: 40 razy 

• W Prawie Wodnym: 25 razy

• W Specustawie: 7 razy



Dziękuję za uwagę


